

УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Правительства  
Пензенской области  
от 11 апреля 2013 г. № 185-рП  
(с изменениями от 12 июля 2013 г.)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации**  
**по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Пензенской области**

№ №.№	Наименование требования Стандарта				Ответственный за исполнение требования
	Заявленный регионом статус исполнения требования Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено частично На территории области действует Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об Инвестиционной стратегии Пензенской области» (с последующими изменениями). Требуется актуализация документа.				
1.1.	Подготовка проекта закона Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области от 01.03.2004 №579-ЗПО «Об Инвестиционной стратегии Пензенской области» (с последующими изменениями)»	Подготовленный проект	28.02.2013	15.07.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области; Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
1.2.	Проведение общественной экспертизы проекта закона Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области от 01.03.2004 №579-ЗПО «Об Инвестиционной стратегии Пензенской области» (с	Заключение экспертной группы	22.07.2013	26.07.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)

1	2	3	4	5	6
	последующими изменениями)»				
1.3.	Доработка проекта закона Пензенской области «О внесении изменений в Закон Пензенской области от 01.03.2004 №579-ЗПО «Об Инвестиционной стратегии Пензенской области» (с последующими изменениями)»	Доработанный документ	29.07.2013	16.08.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области; Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
1.4.	Проведение обсуждения на заседании Инвестиционного совета Пензенской области	Решение в протоколе заседания	19.08.2013	30.08.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
1.5.	Проведение итоговой общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	09.09.2013	13.09.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
1.6.	Утверждение и публикация инвестиционной стратегии Пензенской области	Утвержденный и опубликованный документ	16.09.2013	30.09.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
1.7.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	01.10.2013	11.10.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
1.8.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	14.10.2013	25.10.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
2.	<b>Формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в регионе</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Не выполнено В настоящее время исполнительными органами государственной власти Пензенской области производится сбор и обобщение информации по перспективному строительству инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры региона.				
2.1.	Сбор информации для формирования Плана создания объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры региона на 2013-2014 годы	Проект плана создания объектов	11.02.2013	30.04.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)

1	2	3	4	5	6
	и на перспективу до 2018 года				
2.2.	Разработка Плана создания объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры региона на 2013-2014 годы и на перспективу до 2018 года	План создания объектов и необходимой инфраструктуры региона	13.05.2013	21.06.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
2.3.	Проведение обсуждения на заседании Инвестиционного совета Пензенской области	Решение в протоколе заседания	24.06.2013	05.07.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
2.4.	Проведение общественной экспертизы проекта плана	Заключение экспертной группы	22.07.2013	26.07.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
2.5.	Доработка плана	Доработанный документ	29.07.2013	09.08.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
2.6.	Утверждение Плана	Утвержденный и опубликованный документ	12.08.2013	23.08.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
2.7.	Визуализация плана	Публикация плана	26.08.2013	06.09.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
2.8.	Проведение итоговой общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	25.11.2013	29.11.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
2.9.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	02.12.2013	13.12.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
2.10.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	16.12.2013	27.12.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению

1	2	3	4	5	6
					новых проектов» (по согласованию)
<b>3.</b>	<b>Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено частично Формируется в составе ежегодного отчета Губернатора Пензенской области о результатах деятельности Правительства Пензенской области				
3.1.	Подготовка обращения Губернатора Пензенской области к членам законодательных и исполни-тельных органов власти Пензенской области.	Инвестиционное послание Губернатора	04.03.2013	28.06.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвести- ционного развития и предприни- мательства Пензенской области
3.2.	Публикация послания в средствах массовой информации (визуализация)	Публикация послания	01.07.2013	19.07.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвести- ционного развития и предприни- мательства Пензенской области
3.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	22.07.2013	26.07.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
3.4.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития РФ	29.07.2013	09.08.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
3.5.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	12.08.2013	23.08.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>4.</b>	<b>Принятие закона субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено полностью Сформирована нормативно-правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области» (с последующими изменениями), Закон Пензенской области от 04.09.2007 №1367-ЗПО «О стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с последующими изменениями). Постановление Правительства Пензенской области от 18.11.2008 №772-пП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «О развитии инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009-2013 годы)» (с последующими изменениями).				

1	2	3	4	5	6
	<p>Закон Пензенской области от 26.04.2004 №596-ЗПО «О порядке предоставления государственных гарантий Пензенской области» (с последующими изменениями).</p> <p>Закон Пензенской области от 27.11.2003 №544-ЗПО «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций» (с последующими изменениями)</p> <p>Постановление Правительства Пензенской области от 05.04.2010 № 171-пП «Об утверждении порядка заключения, регистрации, ведения учета инвестиционных соглашений и контроля за ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта» (с последующими изменениями).</p> <p>Постановление Правительства Пензенской области от 06.06.2006 № 392-пП «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» (с последующими изменениями).</p> <p>Постановление Правительства Пензенской области от 30.06.2006 № 442-пП «Об оценке инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями).</p> <p>Постановление Правительства Пензенской области от 26.09.2006 № 609-пП «О реализации инвестиционных проектов в Пензенской области за счет средств бюджета Пензенской области» (с последующими изменениями).</p>				
4.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	24.06.2013	28.06.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
4.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	01.07.2013	12.07.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
4.3.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	15.07.2013	26.07.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>5.</b>	<b>Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено полностью Постановление Правительства Пензенской области от 25.08.2008 № 533-пП «Об Инвестиционном совете при Правительстве Пензенской области» (с последующими изменениями)				
5.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	24.06.2013	28.06.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
5.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	01.07.2013	12.07.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
5.3.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	15.07.2013	26.07.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

1	2	3	4	5	6	
					(по согласованию)	
<b>6.</b>	<b>Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области	
	Выполнено полностью ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)					
6.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение рабочей группы	24.06.2013	28.06.2013		Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
6.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	01.07.2013	12.07.2013		Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
6.3.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	15.07.2013	26.07.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)	
<b>7.</b>	<b>Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области	
	Выполнено полностью Для размещения производственных и иных объектов инвесторов в Пензенской области создана доступная инфраструктура, включающая: - ГКУ «Пензенское региональное отделение бизнес-инкубаторов» - 11 бизнес-инкубаторов -Муниципальные бизнес-инкубаторы – 25 бизнес-инкубаторов (по согласованию) -Технопарк «Яблочков» -Технопарк высоких технологий (ведется строительство) -Центры регионального развития – 89 населенных пунктов, предлагающих особые условия для деятельности инвесторов и предпринимателей					
7.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	24.06.2013	28.06.2013		Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
7.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	01.07.2013	12.07.2013		Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
7.3.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	15.07.2013	26.07.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	

1	2	3	4	5	6
					(по согласованию)
<b>8.</b>	<b>Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов</b>				Копешкина Светлана Константиновна – Министр образования Пензенской области
	Выполнено частично В целях эффективной реализации инвестиционных проектов на территории Пензенской области проводится ежегодный мониторинг потребности инвесторов в профессиональных кадрах. Данные мониторинга включаются в региональные программы подготовки и переподготовки кадров В текущем году планируется разработка прогноза потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений на срок не менее 7 лет с учетом потребностей инвесторов				
8.1.	Подготовка проекта документа «Прогноз потребности в трудовых ресурсах в соответствии с инвестиционной стратегией региона и потребностями»	Утвержденный проект документа	01.03.2013	28.06.2013	Копешкина Светлана Константиновна – Министр образования Пензенской области; Столярова Елена Анатольевна – Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
8.2.	Публикация «Прогноза потребностей регионального рынка труда» в средствах массовой информации (визуализация)	Опубликованный документ	01.07.2013	12.07.2013	Копешкина Светлана Константиновна – Министр образования Пензенской области; Столярова Елена Анатольевна – Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
8.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	22.07.2013	26.07.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
8.4.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	29.07.2013	09.08.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
8.5.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	12.08.2013	23.08.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>9.</b>	<b>Создание специализированного двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя

1	2	3	4	5	6
	Выполнено полностью Сайт ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию) – www.krpo.ru				Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
9.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	22.07.2013	26.07.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
9.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	29.07.2013	09.08.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
9.3.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	12.08.2013	23.08.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>10.</b>	<b>Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна»</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено частично Данную функцию на территории Пензенской области в соответствии со своим Уставом выполняет ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)				
10.1.	Разработка единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Проект регламента	25.02.2013	12.07.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
10.2.	Утверждение и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»	Функционирующий сервис	15.07.2013	02.08.2013	Романов Григорий Александрович, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)
10.3.	Проведение предварительной общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Предварительное заключение	09.09.2013	20.09.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
10.4.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	23.09.2013	04.10.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
10.5.	Подтверждение выполнения требования	Заключение о выполнении	07.10.2013	18.10.2013	АНО «Агентство стратегических



1	2	3	4	5	6
	Стандарта	требований Стандарта			инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>11.</b>	<b>Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) инвестиционной декларации региона</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено частично Инвестиционная декларация региона планируется к утверждению во II квартале 2013 года				
11.1.	Формирование и разработка проекта инвестиционной декларации Пензенской области	Проект инвестиционной декларации	04.02.2013	16.08.13	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
11.2.	Утверждение декларации (нормативного правового акта Правительства Пензенской области)	Утвержденный и опубликованный документ	19.08.2013	06.09.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
11.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	09.09.2013	20.09.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
11.4.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития РФ	23.09.2013	04.10.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
11.5.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	07.10.2013	18.10.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>12.</b>	<b>Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность</b>				Сафонова Олеся Николаевна, Министр экономики Пензенской области
	Выполнено частично Функции по оценке регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность возложена на Министерство экономики Пензенской области Ведется разработка соответствующего нормативного правового акта.				
12.1.	Разработка и принятие нормативного правового акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Пензенской области	Проект нормативного правового акта	25.03.2013	31.07.2013	Сафонова Олеся Николаевна, Министр экономики Пензенской области; Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предприни-

1	2	3	4	5	6
					матерельства Пензенской области
12.2.	Утверждение и публикация нормативного правового акта	Утвержденный и опубликованный документ	02.09.2013	13.09.2013	Сафонова Олеся Николаевна, Министр экономики Пензенской области; Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
12.3.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	09.09.2013	20.09.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
12.4.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	23.09.2013	04.10.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
12.5.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	07.10.2013	18.10.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>13.</b>	<b>Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено частично Подготовка, переподготовка и повышение квалификации современных специалистов-профессионалов государственной и муниципальной службы, топ-менеджеров различных отраслей народного хозяйства осуществляется БУ «Центр переподготовки и повышения квалификации кадров Правительства Пензенской области». В рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации проходят в БУ «Центр переподготовки и повышения квалификации кадров Правительства Пензенской области» проводится обучение по программам: «Маркетинг», «Финансы», «Менеджмент» Проводятся стажировки на крупных иностранных предприятиях				
13.1.	Разработка положения «О модели оценки компетенции сотрудников профильных министерств и организаций курирующих привлечение инвестиций»	Утвержденный и опубликованный документ	15.03.2013	09.08.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
13.2.	Закрепление в трудовых контрактах модели компетенции государственных служащих	Изменение системы мотивации сотрудников	12.08.2013	06.09.2013	Капралов Сергей Викторович, Заместитель Министра инвести-

1	2	3	4	5	6
	Пензенской области, ответственных за работу с инвесторами, и сотрудников ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию)				ционного развития и предпринимательства Пензенской области
13.3	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	09.09.2013	20.09.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
13.4	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	23.09.2013	04.10.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
13.5.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	07.10.2013	18.10.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>14.</b>	<b>Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов - региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего представителей делового сообщества</b>				Семенов Дмитрий Васильевич, Заместитель Председателя Правительства Пензенской области
	Выполнено частично Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 17.08.2010 № 27-од (с последующими изменениями) сформирована Рабочая группа при Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области по вопросам регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих, электросетевых и теплосетевых организаций. Распоряжением Правительства Пензенской области от 11.01.2012 № 4-рП (с последующими изменениями) сформирована Рабочая группа при Правительстве Пензенской области по вопросам регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих, электросетевых и теплосетевых организаций, цен на ГСМ и лекарственные средства.				
14.1.	Введение представителей делового сообщества в состав Рабочей группы при Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области	Включение представителя делового сообщества в Рабочую группу	25.03.2013	02.08.2013	Моисеева Наталья Вячеславовна, Начальник Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
14.2.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	09.09.2013	20.09.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
14.3.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	23.09.2013	04.10.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
14.4.	Подтверждение выполнения требования	Заключение о выполнении	07.10.2013	18.10.2013	АНО «Агентство стратегических

1	2	3	4	5	6
	Стандарта	требований Стандарта			инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)
<b>15.</b>	<b>Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов</b>				Волков Владимир Федорович, Первый заместитель Председателя Правительства – Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
	Выполнено полностью Ведутся блоги Губернатора Пензенской области и руководителей исполнительных органов государственной власти Пензенской области на площадке <a href="http://www.livejournal.com">www.livejournal.com</a> , на сайте специализированной организации ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию) размещены телефоны горячей линии для инвесторов и контакты первых лиц Пензенской области.				
15.1.	Проведение общественной экспертизы исполнения требования Стандарта	Заключение экспертной группы	22.07.2013	26.07.2013	Экспертная группа Пензенской области (по согласованию)
15.2.	Проведение экспертизы формального выполнения требования Стандарта	Заключение Министерства регионального развития Российской Федерации	29.07.2013	09.08.2013	Министерство регионального развития Российской Федерации (по согласованию)
15.3.	Подтверждение выполнения требования Стандарта	Заключение о выполнении требований Стандарта	12.08.2013	23.08.2013	АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по согласованию)